

# 富源县人民政府文件

富政复〔2024〕126号

## 富源县人民政府关于 变更调整富源县墨红镇2024年 易地扶贫搬迁后续扶持产业项目的批复

县发展和改革局：

《富源县发展和改革局关于变更调整富源县墨红镇2024年易地扶贫搬迁后续扶持产业项目的请示》（富发改易地请〔2024〕6号）收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

一、原则同意“墨红镇2024年易地扶贫搬迁后续扶持摩山鸡养殖产业项目”变更实施“富源县墨红镇智能大棚建设项目”。

二、县发展和改革局要按照变更后的项目内容、规模和建设时限，督促墨红镇抓好项目实施推进、竣工验收、资产移交、联

农带农等工作，尽早发挥项目效益。

三、县发展和改革局要认真履行行业监管责任，强化统筹协调，督促指导项目实施单位加快项目建设，确保按时按质按量完工。县财政局、县审计局要加强指导，强化资金监管，严防资金被闲置和挪用，确保资金效益。

附件：富源县发展和改革局关于变更调整富源县墨红镇 2024 年易地扶贫搬迁后续扶持产业项目的请示



附件

# 富源县发展和改革局文件

富发改易地请〔2024〕6号

签发人：张立平

## 富源县发展和改革局关于变更调整富源县墨红镇 2024 易地扶贫搬迁后续扶持产业项目的请示

县人民政府：

富源县人民政府办公室 2024 年 1 月 8 日以《富源县人民政府关于同意 2024 年易地扶贫搬迁后续扶持产业发展项目的批复》（富政复〔2024〕45 号）和《富源县人民政府关于 2024 年易地扶贫搬迁后续扶持产业发展项目的批复》（富政复〔2024〕70 号）批复的富源县墨红镇 2024 易地扶贫搬迁后续扶持产业项目总投资 180 万元（第一批 142 万元、第二批 38 万元），原建设内容为新建钢架结构鸡舍一栋 960 平方米；新建钢结构孵化室、脱温室 570 平方米；新安装 100 千伏变压器一台，架设高压输电线路 2 千米。

现该项目因受土地等因素制约不能继续实施，经墨红镇人民政府请示，县发改局组织相关部门到实地核实，情况属实，拟将下达墨红镇2024年易地扶贫搬迁后续扶持摩山鸡养殖产业项目衔接资金180万元变更调整到富源县墨红镇智能大棚建设项目。变更后项目建设情况如下：

**一、项目名称：**富源县墨红镇智能大棚建设项目

**二、项目建设单位：**富源县墨红镇人民政府

**三、项目建设地点：**富源县墨红镇补木村委会大补木村

**四、项目建设内容及规模：**新建智能大棚143组27700平方米（含智能水肥一体化系统）。

**五、项目概算总投资及资金来源：**项目概算总投资180万元。其中：新建智能大棚27700平方米。资金来源为：2024年中央财政易地扶贫搬迁后续产业扶持资金180万元（其中：2024年中央财政易地扶贫搬迁后续产业扶持资金142万元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金38万元）。

**六、项目预期收益：**该项目建成后预计每年可获得收益9万元，强化联农带农机制，取得的收益分配给易地搬迁小区156户脱贫人口及三类监测对象，每户每年分红收益不低于570元。项目建设过程中，推广以工代赈方式，按照能用人工绝不使用机械施工的原则，确保项目建设中发放劳务报酬不低于36万元，占财政总投资20%以上。

七、项目建设期限：预计于 2024 年 9 月开工建设，2024 年 12 月竣工验收。

现特向县人民政府申请将 2024 年易地扶贫搬迁后续扶持产业项目衔接资金 180 万元变更调整至富源县墨红镇智能大棚建设项目实施。

当否，请示。

附件：富源县 2024 易地扶贫搬迁后续扶持产业项目情况表

富源县发展和改革局

2024 年 8 月 21 日



(联系人：周大雄，联系电话：13769834456)

附件



富源县2024易地扶贫搬迁后续扶持产业项目情况表

序号	项目实施责任单位	项目行业主管部门	项目类型	项目名称	建设性质	项目实施地点	建设内容及规模	总投资(万元)				劳务报酬发放(万元)	项目预计建设期限
								总投资	中央财政衔接资金	省级财政衔接资金	自筹资金		
1	富源县墨红镇人民政府	富源县发展和改革局	易地扶贫搬迁后续扶持产业项目	富源县墨红镇智能大棚建设项目	新建	富源县墨红镇补木村委会大补木村	新建智能大棚143组 27700平方米(含智能水肥一体化系统)。	180	142	38	0	36	2024.9-2024.12



---

抄送：县财政局、县审计局。

---

富源县人民政府办公室

2024年9月10日印发

---